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10410 Velika Gorica

Izvjestaj o stanju na projektu Aglomeracija Velika Gorica zavréno sa datumom 13.02.2025.

PROJEKTOM AGLOMERACIJA VELIKA GORICA IZVEDENO JE SLJEDECE:

Novoizgradena mreza 123,4 km
Rekonstruirana mreza 13,8 km
Novoizgradene crpne stanice 35 kom
Rekonstruirane crpne stanice 9 kom
Kuéni prikljuéci 5.333 kom

STANIJE RADOVA PREMA CJELINA | GRADEVINSKIM DOZVOLAMA ZA PROJEKTE IZGRADNJE
KANALIZACIJSKE MREZE:

CJELINA A1

Rok zavrsetka: 31.03.2025., Ugovorena vrijednost radova: 14.135.000,30 Eur

Radovi zavr3eni, obavljena 9 tehnicka pregleda od ukupno 9 gradilita, izdane 2 uporabne dozvole
A.1.1. Izgradnja zamjenskog kolektora fekalne kanalizacije u Vukomerickoj i Teslinoj ulici — IZDANA
UPORABNA DOZVOLA

A.1.2. Izgradnja Zamjenskog kolektora K1 i K2

A.1.3. Zamjenski kolektor Velika Mlaka — Velika Gorica

A.1.4. Precrpna stanica i tla¢ni kolektor u ulici A. K. MioSi¢a — IZDANA UPORABNA DOZVOLA
A.1.5. Fekalna kanalizacija naselja Velika Mlaka i CS Velika Mlaka

A.1.6. Fekalni kolektor i crpna stanica Tuklace -

A.1.7. Kolektor 1A

A.1.8. Podbreznica Rakarje

A.1.9. Fekalna kanalizacija naselja Lukavec
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CJELINA A2
Ugovorena vrijednost radova: 17.105.825,60 Eur

Izdane su sve uporabne dozvole te izvrSena primopredaja radova

CJELINA A3

Rok zavrietka radova: 30.04.2025., ugovorena vrijednost radova: 32.522.235,16 eur
Obavljen 1 tehnicki pregled od ukupno 9.

A.3.9. spojni cjevovod Velika Kisovina — UPOV

ZAVRSETAK TEHNICKIH PREGLEDA | PRIMOPREDAJA RADOVA:

Cjelina Al — o¢ekujemo izdavanje svih uporabnih dozvola tokom 02/2025

Cjelina A2 — Primopredaja izvrSena 21. prosinac 2023

Cjelina A3 — odrZavanje tehnickih pregleda tokom 03/2025 i 04/2025, izdavanje uporabnih dozvola do
06/2025
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UREDAJ ZA PROCISCAVANIE - UPOV

Ugovor sa lzvodadem radova Strabag AG za projektiranje i rekonstrukciju uredaja za procis¢avanje
otpadnih voda Velika Gorica sklopljen je dana 20.09.2024. godine, dok je 01.11.2024. godine lzvoda¢
uveden u posao.

Ugovorena vrijednost radova: 36.764.770,59 Eur, rok zavrSetka radova 01.11.2027.v godine

Trenutno se izvode sljedece radnje na projektu:

- lzraden Idejni projekt UPOV-a i potvrden od strane nadzorne sluzbe
- U fazi izrada Gradevinskog projekta uklanjanja objekata

- lzraden projekt sanacije postojec¢eg mulja sa lokacije UPOV-a

- Planirani odvoz i zbrinjavanje mulja tokom 03/2025 i 04/2025

U Velikoj Gorici, 18.02.2025.
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