
  
 

 
 

 

Izvještaj o stanju na projektu Aglomeracija Velika Gorica završno sa datumom 30.06.2025. 
 
 
PROJEKTOM AGLOMERACIJA VELIKA GORICA IZVEDENO JE SLJEDEĆE: 

Novoizgrađena mreža  123,4 km 

Rekonstruirana mreža  13,8 km 

Novoizgrađene crpne stanice 35 kom 

Rekonstruirane crpne stanice 9 kom 

Kućni priključci   5.333 kom 
 

 

STANJE RADOVA PREMA CJELINA I GRAĐEVINSKIM DOZVOLAMA ZA PROJEKTE IZGRADNJE 
KANALIZACIJSKE MREŽE: 

 

• UREĐAJ ZA PROČIŠČAVANJE – UPOV 
 

Ugovor sa Izvođačem radova „Strabag AG“, za projektiranje i rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda Velika Gorica, sklopljen je dana 20.09.2024. godine, te je 01.11.2024. godine Izvođač 

uveden u posao. 

 

Ugovorena vrijednost radova: 36.764.770,59 Eur, rok završetka radova 01.11.2027. godine 

 

Trenutno stanje radova na projektu: 

- Izrađen Idejni projekt UPOV-a i potvrđen od strane nadzorne službe 

- Izrađen projekt uklanjanja objekata za I. dio, radovi se očekuju tokom 2025 godine. 

- Izvršena sanacija(odvoz) postojećeg mulja sa lokacije UPOV-a 

- U tijeku izrada glavnog projekta za UPOV za građevinsku dozvolu, predan zahtjev za utvrđivanje 

posebnih uvjeta (zahtjev predan 18.06.2025.) 

 

• CJELINA A1 

Vrijednost izvedenih radova: 14.121.638,00 Eur 

Radovi završeni, obavljeno 9 tehničkih pregleda– IZDANE SVE UPORABNE DOZVOLE, IZDANA 

POTVRDA O PREUZIMALJU 01.04.2025. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

• CJELINA A2  

Vrijednost izvedenih radova: 17.050.766,73 Eur 

Radovi završeni, obavljeno 7 tehničkih pregleda– IZDANE SVE UPORABNE DOZVOLE, IZDANA 

POTVRDA O PREUZIMALJU 21.12.2023. 

 

• CJELINA A3  

Rok završetka radova: 30.07.2025., ugovorena vrijednost radova: 32.522.235,16 eur 

Obavljeno 5 tehničkih pregleda od ukupno 9. 

A.3.1 Fekalna odvodnja naselja Buševec – Ogulinec 1. faza 
A.3.3. Fekalna odvodnja naselja Mraclin - Okuje 1. faza 
A.3.4. Fekalna odvodnja naselja Mraclin - Okuje 2. faza 
A.3.5. Fekalna odvodnja naselja Gornje Podotočje - Kuče 
A.3.9. spojni cjevovod Velika Kišovina – UPOV, najavljeni tehnički pregledi za 14.05. i 15.05. za dvije 
građevinske dozvole 

 

ZAVRŠETAK TEHNIČKIH PREGLEDA I PRIMOPREDAJA RADOVA: 

Cjelina A3 – održavanje tehničkih pregleda tokom 07/2025 i 08/2025, te izdavanje uporabnih dozvola u 

2025. godini 

 
 

U Velikoj Gorici, 30.06.2025. 

                                                 VG Vodoopskrba d.o.o. 

 


