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Izvjestaj o stanju na projektu Aglomeracija Velika Gorica zavrSno sa datumom 30.06.2025.

PROJEKTOM AGLOMERACIJA VELIKA GORICA IZVEDENO JE SLJEDECE:

Novoizgradena mreza 123,4 km
Rekonstruirana mreza 13,8 km
Novoizgradene crpne stanice 35 kom
Rekonstruirane crpne stanice 9 kom
Kuéni prikljucci 5.333 kom

STANJE RADOVA PREMA CJELINA | GRADEVINSKIM DOZVOLAMA ZA PROJEKTE IZGRADNJE
KANALIZACIJSKE MREZE:

e UREDAJ ZA PROCISCAVANIE — UPOV

Ugovor sa lzvodacem radova ,Strabag AG“, za projektiranje i rekonstrukciju uredaja za prociséavanje
otpadnih voda Velika Gorica, sklopljen je dana 20.09.2024. godine, te je 01.11.2024. godine Izvodac
uveden u posao.

Ugovorena vrijednost radova: 36.764.770,59 Eur, rok zavrSetka radova 01.11.2027. godine

Trenutno stanje radova na projektu:

- lzraden Idejni projekt UPOV-a i potvrden od strane nadzorne sluzbe

- lzraden projekt uklanjanja objekata za I. dio, radovi se ocekuju tokom 2025 godine.

- lzvrSena sanacija(odvoz) postoje¢eg mulja sa lokacije UPOV-a

- U tijeku izrada glavnog projekta za UPQOV za gradevinsku dozvolu, predan zahtjev za utvrdivanje
posebnih uvjeta (zahtjev predan 18.06.2025.)

e CJELINA A1

Vrijednost izvedenih radova: 14.121.638,00 Eur
Radovi zavrseni, obavljeno 9 tehnickih pregleda— IZDANE SVE UPORABNE DOZVOLE, IZDANA
POTVRDA O PREUZIMALJU 01.04.2025.

"N Qperativni program -
Sustav odvodnje i n KONKURENTNOST - EUROPSKI STRUKTURNI
prociécavanja otpadnih voda 1 KOHEZIJA ‘ | INVESTICI)SKI FONDOVI

AGLOMERACIJE VELIKA GORICA  Europskaunija
Zajedne do fondova EU %
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.



e CJELINA A2

Vrijednost izvedenih radova: 17.050.766,73 Eur
Radovi zavrseni, obavljeno 7 tehnickih pregleda— IZDANE SVE UPORABNE DOZVOLE, IZDANA
POTVRDA O PREUZIMALJU 21.12.2023.

e CJELINA A3

Rok zavrSetka radova: 30.07.2025., ugovorena vrijednost radova: 32.522.235,16 eur
Obavljeno 5 tehnickih pregleda od ukupno 9.

A.3.1 Fekalna odvodnja naselja Busevec — Ogulinec 1. faza

A.3.3. Fekalna odvodnja naselja Mraclin - Okuje 1. faza

A.3.4. Fekalna odvodnja naselja Mraclin - Okuje 2. faza

A.3.5. Fekalna odvodnja naselja Gornje Podotocje - Kuée

A.3.9. spojni cjevovod Velika KiSovina — UPOV, najavljeni tehnicki pregledi za 14.05. i 15.05. za dvije
gradevinske dozvole

ZAVRSETAK TEHNICKIH PREGLEDA | PRIMOPREDAJA RADOVA:
Cjelina A3 — odrZavanije tehnickih pregleda tokom 07/2025 i 08/2025, te izdavanje uporabnih dozvola u
2025. godini

U Velikoj Gorici, 30.06.2025.

VG Vodoopskrba d.o.o.
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